

Hankekuvaus

- * Kolme osakasta Heikki Hiironen, Jukka Ruunaniemi ja Jari Valkola
- * Lypsykarjanavetta 600 lehmää ja vasikkala 100 kpl
- * 50 -paikkainen lypsykaruselli
- * Nuorkarjan kasvatus pääsääntöisesti vanhoissa navetoissa, 300 hiehoa
- * Vanhat rehu- ja lietevarastot hyödynnetään ja lisää rakennettiin tarvittava määrä

Tausta yhteisnavetalle

- * Heikillä kasvinviljelyä ja koneurakointia, Jukalla ja Jarilla lehmiä
- * Vahvaa yhteistyötä jo aikaisemmilla sukupolvilla ja lisääntynyt koko ajan
- * Yhteiskoneet ja urakointi
- * Yhteisostot ja –myynnit
- * Lannan vastaanotto – ja vaihtosopimukset

- * Nykymallilla ei tulevaisuutta meidän tiloilla
- * Tehokkuus ja vastuut
- * Mittakaavaetu
- * Luontainen jatkumo yhteistyön tiivistämiselle

Tausta yhteisnavetalle

- Meille sopiva malli tuottaa maitoa tulevaisuudessa -> ei yhtä oikeaa mallia
- Yhdessä tekemisen voimavara
- Halu kehittää toimintaa
- Henkilöriskit
- Hyvä konekanta -> vähän välttämättömiä investointeja

- ”Ei tämä ole mikään” eli me osataan nämä hommat, vaikka tiedostetaan ja kunnioitetaan laajennuksen mittakaavaa

Hankkeen vaiheet

- * Ajatus vireille yli kolme vuotta sitten
- * Ensimmäisen vuoden aikana kannattavuuslaskelmat ja toiminnan peruseriaatteiden suunnittelu
- * Kesällä 2016 päätös hankkeen täydellisestä suunnittelusta ja luvituksesta -> käännteinen malli
- * Syksy 2016 YVA –harkinta, Keski-Suomen ELY
- * 11/2016 Pääsuunnittelijan valinta, Jouni Pitkäranta
- * 11/2016 Toiminnallisen suunnittelun aloitus, 4DBarn

Hankkeen vaiheet

- * 11/2016 Rakennesuunnittelijan valinta, Farm Plan Oy, Hannu Rintasalo
- * 1/2017 Ympäristölupahakemuksen jättäminen, Länsi-Suomen AVI
- * 2/2017 Eläinhankintasuunnitelma, FABAA
- * Kevät 2017 Referenssikohteisiin tutustuminen, Saksa, Tanska, Viro ja Suomi
- * 7/2017 Ympäristölupa lainvoimaiseksi
- * 8/2017 Maaperätutkimus käyntiin, Geo-Control Oy
- * 7-9/2017 Tarjouspyynnöt / Kilpailutukset

Hankkeen vaiheet

- * 8-9/2017 Suunnittelutarveratkaisu ja rakennuslupa
- * 8-9/2017 Tarjousten vertailu
- * 9-10/2017 Lopulliset rahoitusneuvottelut
- * 10/2017 Investointitukihakemus ELY -keskukseen
- * 10-12/2017 Rakentajan ja tavarantoimittajien valinta
- * 12/2017 Rakentamispäätös
- * 2/2018 Moto tontille (18.2.2018)
- * 3/2018 Maanrakentamisen aloitus (5.3.2018)
- * 12/2018 Toiminnan käynnistäminen (14.12.2018)



Edellytykset

- Sopiva porukka
- Sama tahtotila
- Taustatuki kunnossa
- Napakan rento meininki
- Ei pilkun viilausta millään osa-alueella
- Asiat asioina, ei mitään uskontoja
- Realistinen suhtautuminen asioihin ja haasteisiin

Edellytykset

- Luontaiset roolit/työnjako
- Resurssirealiteetit, henkiset ja taloudelliset
- Perusteellinen pohjatyö
- Selkeät ja vakuuttavat esitykset lupa- ja rahoitustahoille
- Keskinäiset sopimukset
- Huolehdi itsestä, vältä väsymys joka vaiheessa
- Hyvät yhteistyökumppanit



KIITOS